

Подготовил:

Руководитель проекта
Дубовых Н.Е.



Карточка проекта

Согласовано:
Заказчик / заказчик проекта

Х.В. Мехов

«Оптимизация процесса преемственности детского сада и школы как часть успешной адаптации детей в условиях ФГОС ДО и ФГОС НОО».

Общие данные:

Заказчик / заказчики: директор МБОУ СШ№ 8 г. Липецка А.В. Мехов

Процесс: адаптации детей в условиях перехода из детского сада в школу.

Границы процесса: от составления списка выпускников детского сада до успешной адаптации детей в школе.

Руководители проекта заведующая ДОУ № 14 г. Липецка Н. Е.

Дубовых и директор МБОУ СШ№ 8 г. Липецка А. В. Мехов

Команда проекта: *сотрудники ДОУ №14 г. Липецка*

старший: воспитатель Попова И. В., педагоги – психологи Семёнова М. В., Андреева Е. А., музыкальный руководитель Смольникова Т. Я. *сотрудники МБОУ СШ№ 8 г. Липецка*

учитель-начальных классов - Носова Ж.М., Аксёнова А.В.,

заместитель директора по УВР Лаврентьева Н.А., педагог – психолог Токарева Т.Н.

Цель: Сократить адаптационный период первоклассника от 6 месяцев до 2 месяцев.

Показатели:

| Наименование цели, ед. изм. | Текущий показатель | Целевой показатель |
|---|--------------------|--------------------|
| Сокращение времени протекания процесса, мин. | 6 месяцев | 2 месяца |
| Увеличение доли родителей вовлечённых в процесс адаптации детей в школе | 40% | 80% |
| Повышение удовлетворенности клиента, % | 70% | 90% |

Эффекты:

Социальные: быстрая адаптация детей в новом коллективе, низкая заболеваемость, высокая посещаемость.

Имиджевые: повышение удовлетворенности родителей качеством оказания услуг.

Корпоративные: снижение трудоёмкости процесса

Обнование:

1. Длительная адаптация первоклассников к новым условиям в школе до 6 месяцев

2. Низкая компетентность родителей в вопросах адаптации детей к школе- 40%

3. Низкая удовлетворенность участников процесса (родители) сроками адаптации – 70%

4. Высокая заболеваемость-6,2, низкая посещаемость детей- 66%, в связи с этим тяжёлая адаптация к школе.

Сроки реализации мероприятий проекта:

Предпроектный анализ текущей ситуации 10.05.2023-30.05.2023

1.1. Разработка карты текущего состояния процесса, проведение хронометража 30.05.23- 03.06.2023

1.2. Поиск и определение проблем, первопричин, решений 05.06.23 – 19.06.23;

1.3. Разработка целевой карты процесса, схемы бизнес-процесса (для проектов цифровой трансформации) 20.07.23- 04.08.2023

2. Разработка «дорожной карты» мероприятий по улучшению процесса 07.08.23 – 09.08.23.

3. Подготовка приказа об открытии бережливого проекта 31.08.23

4. Реализация проекта 1.09.23 – 27.06.2024

5. Закрытие проекта 28.06.24