

СОГЛАСОВАНО

Педагогический совет № 1

«28» 08 2020 г.

Председатель Н.Е. Дубовых



УТВЕРЖДАЮ

Заведующая ДОУ

Н. Е. Дубовых

«01» 09 2020 г.

Название проекта: «Детский сад на связи»

<b>1. Вовлеченные лица и рамки проекта</b> 1. <u>Заказчик проекта:</u> ДОУ №14 г. Липецка 2. <u>Владелец процесса:</u> заведующая ДОУ №14 г. Липецка 3. <u>Название процесса:</u> информационно- просветительский 4. <u>Границы процесса:</u> от заведующей ДОУ до родителей ДОУ 5. <u>Руководитель проекта:</u> заведующая ДОУ №14 г. Липецка Дубовых Н.Е. 6. <u>Команда проекта:</u> заместители заведующей Серёгина О.Ю. Сазонова Е.Н., Попова И.В., Андреева Е.А., Гриднева О.В., Золотухина Н.А.			<b>2. Обоснование выбора</b> Повышение качества информированности педагогов и родительской общественности.		
<b>3. Цели и плановый эффект</b>			<b>4. Ключевые события проекта</b>		
<b>Наименование цели</b>	<b>Текущий показатель</b>	<b>Целевой показатель</b>	1. Старт проекта. Разработка паспорта проекта-ноябрь 2020г. 2. Анализ текущей ситуации. Картирование процесса октябрь 2020 г. 3. Разработка карты идеального** и целевого состояния процесса декабрь 2020 г. 4. Выявление коренных причин проблем, формирование предложений по их решению октябрь 2020 г.; 5. Защита выработанных предложений по совершенствованию (плана мероприятий); ноябрь 2020 г. 6. Реализация плана мероприятий -декабрь 2020- март 2021г. 7. Контроль (производственный анализ) и стандартизация результатов апрель 2021г. 8. Закрытие проекта май 2021г. 9. Мониторинг стабильности результатов сентябрь 2021г.		
1. Использование социальных сетей, для повышения информированности сотрудников и родителей.	Недостаточный уровень информированности родителей и сотрудников.	Повышение уровня заинтересованности и информированности родительской общественности воспитательно-образовательным процессом.			
Эффект*:					

\*- необязательно к заполнению; \*\*- рекомендовано к разработке.